



Voor de glimlach van het kind...
en ook een beetje van de leerkracht

Verslag van de werkgroep Speelplaats

Datum : dinsdag 18 februari 2003 om 19 uur in De Regenboog

Aanwezig:

Vanwege de medewerkende ouders & aannemers: Paul Algoet, Marnix Coopman, Marnix Debonnet, Philippe Deceuninck, Jürgen Maertens, Filip Van Coillie, Hein Vandewalle

Vanwege het zaalcomité: Paul Deforche, Hans Vanhaute

Vanwege het oudercomité: Els Spillebeen, voorzitter

Vanwege het personeel: Saskia Coghe, Caroline Persyn, Geert Orgaer

Verslag

1. De directeur verwelkomt de aanwezigen en schetst de noodzaak en de historiek van de vernieuwing van de speelplaats. De besluiten uit de vorige vergadering worden overlopen.

2. **Keuze van de verharding:**

- a. dalen of blokjes kosten ongeveer € 13/m² (werk niet inbegrepen)
- b. asfalt kost ongeveer € 25/m²
- c. beton kost ongeveer € 15/m² (maar vereist geen werk op het moment zelf)

We opteren voor een gepolijste beton met een dikte van 20 cm. We voorzien zelf de ondergrond van netten en gravé.

Bijkomend voordeel is dat toestellen (ook b.v. volleybalpaal,...) óp de beton kunnen aangebracht worden (is zelfs beter dan inwerken in de grond).

3. **Prijsoffertes:** Marnix Coopman en Philippe Deceuninck vragen een prijsofferte bij vier betonfirma's met volgende specificaties : beton C25-30, netten van 8, laag van 20 cm dikte (500 m² wordt dus ongeveer 100 m³) aan
 - a. Interbeton
 - b. B. Degroote (Passendale)
 - c. Stadsbader
 - d. Holvoet Torhout

Deze offertes moeten zo spoedig mogelijk binnengebracht worden bij de directeur. Tot op datum van het verslag (05.03.03) is er slechts één offerte binnen.

4. **Vorbereidende werkzaamheden door de medewerkers uit te voeren (12 april):**

- a. Sceptische put moet opgemetseld worden
- b. Aansluiting afwatering voorzien
- c. Elektriciteit voorzien
- d. Waterleiding en afvoer: Marnix Coopman zorgt voor afvoerbuizen, Philippe zorgt voor slokputjes. Er moet ook voor baddings gezorgd worden (wie?).

5. **Vorbereidende aanvragen door de directeur:**

- a. Aanvraag aan Stadsbestuur voor verharding speelplaats
- b. Aanvraag aan stadsbestuur voor aansluiting op openbaar rioleringsnet

6. **Vorbereidende werkzaamheden door de school:**

- a. Definitief bepalen van het plan van de speelplaats (omheining, ruimte voor fietsers en voetgangers,...)



Voor de glimlach van het kind...
en ook een beetje van de leerkracht

- b. Suggestie om de boom in het midden te verwijderen. Zal nefast zijn voor de beton en zal op korte tot middellange termijn toch afsterven.

7. Actieplan:

07 april 2003: 25 cm van de speelplaats afgraven door gebr. Soenen, Oude Kantinestraat

10 april 2003: vergadering met de medewerkers om af te spreken

12 april 2003: voorbereidende werken door de medewerkers

14-20 april 2003: betonneren

De directeur dankt de aanwezigen en nodigt hen nu al uit op de officiële opening van de speelplaats. Alleen de datum is nog niet gekend...

Volgende bijeenkomsten:

- met werkgroep speelplaats (personeel & oudercomité): datum nog vast te leggen (vóór Paasvakantie) voor beslissing uitzicht, toestellen, afsluiting,...
- met medewerkers: 10 april (zie hierboven)